“中国银行威海分行本部营业区装修改造项目施工”

答疑文件（七）

各投标人：

一、现对各投标人提出的疑问进行答复：

问题 1：立面图纸中的“原有建筑玻璃贴防爆膜（膜厚 0.3mm）”，清单中无清单项，是否不在本次报价范围内？

答复 1：不在本次报价范围内。

问题 2：现金柜台钢筋混凝土墙、两侧 8mm 镀锌钢板及黑金沙台面，清单外中无清单项，是否不在本次报价范围内。

答复 2：现金柜台不在本次报价范围内。

问题 3：新建无障碍室外坡道基层垫层缺少清单项，是否不在本次报价范围内？

答复 3：此部分工程量已计入工程量清单 3 项。

问题 4：楼梯间地面利旧(损坏部分同色瓷砖修补),清单缺项，是否不在本次范围内？

答复 4：不在本次范围内。

问题 5：玻璃幕墙区域地台更换,材质同大厅地面，清单缺项，是否不在本次报价范围内。

答复 5：此部分工程量已计入工程量清单 47 项。

问题 6：清单 50 项，800*800mm 冰川洞石仿石砖，按“01 中行图纸 0910”图纸核算面积为 715.13 ㎡,清单工程量为 612.26 ㎡,需确认提供“01 中行图纸 0910”中的地面铺装图纸是否是最终版本，若是，建议调整本项目投标 GCZJ 文件。

答复 6：二层交易银行部客户等候区地面不在本次招标清单内，工程量按工程量清单报价。

问题 7：清单 87 项，“洽谈室、客户沙龙、业务洽谈 5-6、茶室”跌级吊顶天棚，清单工程量 54.97 ㎡,按图纸复核工程量 145.83 ㎡？

答复 7：此项 54.97 平方工程量只是石膏板吊顶部分，其余部分工程量已计入清单 80 项。

问题 8：石材墙面，目前提供的图纸和招标文件中的物料中均有 ST-02 复合白玉兰石材，清单项中，只有清单第 59 项“白玉兰石材”，图纸中的 ST-02 复合白玉兰石

材，和清单描述的白玉兰石材是两种不同材质，是否所有复合白玉兰石材都变更为白玉兰石材?

答复 8：均采用复合石材。

问题 9：现金柜台内外侧的 ST-07 20mm 厚白色大理石，无清单项是否该柜台石材缺项。

答复 9：现金柜台不在本次报价范围内。

问题 10：亚麻卷轴窗帘、亚麻电动卷轴窗帘的使用范围及卷帘的高度按多少考虑？

答复 10：麻卷轴窗帘为各房间内有窗户处，亚麻电动卷轴窗帘为大厅玻璃幕墙处，工程量按窗户面积考虑。

问题 11：清单 99 项“防弹防砸复合玻璃窗”，清单工程量 9.8 ㎡ 项，依据图纸核算清分室 8.355 平方米，现金柜台防弹玻璃面积 15.7 ㎡,合计 24.05 平方米，本次清单报价，是否现金柜台防弹玻璃不在本次报价范围内。

答复 11：现金柜台及防弹玻璃均不在本次报价范围内。

问题 12：在“中国银行威海分行本部营业区装修改造项目施工”答疑文件（四），答复 7 “与新增电梯井相关联的装饰工程不在本次招标范围内，”是否本次新增电梯主体结构（电梯基坑、电梯井道）也不在本次报价范围内。

答复 12：不在本次报价范围内。

问题 13：清单 339 项，风机盘管“MCW500VC,功率 61W”，清单数量 16 台，图纸上为 17 台，是否风机盘管数量按 16 台施工。

答复 13：按清单工程量报价并施工。

问题 14：需要提供“中行 VI 手册 5.0”。

答复 14：详见图纸或工程量清单。

问题 15：瓷砖雕刻波浪板，需要提供技术要求与效果图。

答复 15：未使用瓷砖雕刻波浪板，图纸中 WD-01 波浪板，技术参数详见本项目招标文件“装修主材参数要求表”。

问题 16：需提供雨篷基础及钢结构相关图纸（平面、立面、剖面）。

答复 16：雨棚基础详见结构图纸 10 及室外雨棚图。

二、现对本项目做如下变更：

1.本项目原投标文件递交截止时间及开标时间：2026 年 12 月 3 日 09:00:00。

现变更为：

投标文件递交截止时间及开标时间：2026 年 12 月 10 日 09:00:00。

2.本项目原招标文件计划工期：

自接到招标人开工令之日起 115 个日历天内竣工计划开工日期为 2026 年 12 月 1 日（将根据招标流程确定开工日期）；

交付日期：一楼全部及二楼办公区应于 2027 年 1 月 15 日前完工并交付；二楼 VIP 区（临时营业区域）应于 2027 年 3 月 25 日完工验收交付。

具体时间以甲方/总监理工程师开工令为准。

现变更为：

自接到招标人开工令之日起 115 个日历天内竣工计划开工日期为 2026 年 12 月 23 日（将根据招标流程确定开工日期）；

交付日期：一楼全部及二楼办公区应于 2027 年 2 月 20 日前完工并交付；二楼 VIP 区（临时营业区域）应于 2027 年 4 月 17 日完工验收交付。

具体时间以甲方/总监理工程师开工令为准。

海逸恒安项目管理有限公司

2026 年 11 月 24 日